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Phase 3

Gescheiter scheitern – Lernen aus 
Projekten, über die man nicht gerne spricht

Von Dr. Leila Steinhilper und Lars Burmeister

Anwärmen Orientieren Bearbeiten Abschließen

Das Tool unterstützt Organisationen dabei, gescheiterte Projekte offen 
zu thematisieren, um aus Misserfolgen systematisch zu lernen. Die 
Teilnehmer identifizieren gemeinsam die Höhen und Tiefen des Pro-
jekts, diskutieren die Learnings aus den drei Perspektiven Individuum/
Mitarbeiter, Management und Organisation als Ganzes und erarbeiten 
konkrete Maßnahmen für die Zukunft.

Die Anwendung der Methode dauert je nach Gruppengröße drei bis 
dreieinhalb Stunden.

„Gescheiter scheitern“ ist ein Bearbeitungs-Tool, das sinnvoll im 
Rahmen von Workshops eingesetzt werden kann, die sich mit einem 
oder mehreren Projekten beschäftigen, von denen zumindest eines als 
gescheitert betrachtet wird. Zu diesen Workshops gehören Veranstal-
tungen wie z.B. Projekt-Reviews oder (Zwischen-)Evaluationen. Das 
Tool eignet sich für eine Gruppengröße von acht bis 20 Teilnehmern.

Scheitern ist ein Tabuthema in unserer leistungsorientierten Gesell-
schaft. Weder in Unternehmen noch privat wird gerne über misslun-
gene Vorhaben gesprochen. Wir feiern lieber unsere Erfolge. Doch: 
Verbieten wir uns das Scheitern bzw. den Dialog darüber, können wir 
kaum aus Fehlern lernen und berauben uns damit einer möglichen 
Entwicklungschance. Die konkrete Benennung der Schattenseiten eines 
Projektes und die systematische Bearbeitung der kritischen Themen ist 
eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches individuelles und or-
ganisationales Lernen. Zwar kann man Scheitern nicht immer in Erfolg 

Kurzbeschreibung

Dauer

Anwendungsbereiche

Zielsetzung/Nutzen
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Ausführliche 
Beschreibung

verwandeln, aber man kann neue, intelligentere Fehler wagen, statt alte 
dumme Fehler zu wiederholen.

Konkret unterstützt das Tool Unternehmen dabei, anhand eines miss-
lungenen Projekts Muster und Logiken des Scheiterns zu erkennen, 
die Mitarbeiter, das Management und die Organisation mit all ihren 
Potenzialen und Risiken besser kennenzulernen und Maßnahmen für 
ein „gescheites“ Scheitern zu entwickeln. Langfristiges Ziel ist es, Or-
ganisationen dabei zu helfen, eine Unternehmenskultur zu entwickeln, 
die Scheitern nicht tabuisiert, sondern die damit verbundenen Mög-
lichkeiten zu schätzen und zu nutzen weiß. Denn dies ermöglicht nach 
angemessener Zeit einen konstruktiven Umgang mit gescheiterten Pro-
jekten. Die bisher gefühlte Niederlage kann neue Sichtweisen eröffnen 
und als Gelegenheit für Korrekturen begriffen werden.

Der Ablauf des Tools wird nachfolgend entlang eines Praxisbeispiels be-
schrieben. Ein Unternehmen hat ein komplexes Reorganisationsprojekt 
durchgeführt. Im Rahmen einer eineinhalbtägigen Abschlussveranstal-
tung sollen nun die Erfolge des Wandlungsprozesses gemeinsam gefeiert 
werden. Zudem soll aber auch ein gescheitertes Teilprojekt ausführlich 
bearbeitet werden. Teilnehmer sind 16 Mitarbeiter aus vier Projektteams 
(inkl. Teilprojektleiter), der Projektleiter sowie der Auftraggeber. Die 
Veranstaltung wird von einem externen Prozessberater moderiert.

Im bisherigen Verlauf des Workshops stellte der Projektleiter in kom-
primierter Form die Ziele, den Verlauf und die besonderen Herausfor-
derungen des Gesamtprojektes dar. Im Anschluss daran präsentierten 
die einzelnen Teilprojektteams die guten Resultate ihrer Arbeit. Nach 
einer Pause folgt nun die Aufarbeitung des gescheiterten Teilprojekts 
„abteilungsübergreifende Zusammenarbeit“. Dieses Projekt konnte die 
definierten Ziele nicht erreichen. Zurück blieben unzufriedene und 
teils beschämte Projektmitarbeiter. Die Beteiligten sollen jetzt die 
Möglichkeit erhalten, das Scheitern besprechbar zu machen und das 
Teilprojekt (bestenfalls versöhnlich) zu Ende zu bringen. Gleichzeitig 
erhofft sich die Organisation, aus der Reflexion wichtige Erkenntnisse 
und Learnings für künftige Vorhaben generieren zu können.

Schritt 1: Anmoderation und kurzer Input zum Thema „Scheitern“ 
(10 Min.)

Die Teilnehmer nehmen im Stuhlkreis Platz. Der Moderator kündigt 
die gemeinsame Bearbeitung des gescheiterten Projekts „abteilungs-
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übergreifende Zusammenarbeit“ an. Er benennt die individuellen und 
kollektiven Lernchancen, die sich aus diesem Prozess ergeben und 
verweist auf die positiven Auswirkungen auf die Unternehmenskultur, 
wenn sich die Organisation offensiv dazu bekennt, vermeintliche Fehl-
schläge nicht einfach unter den Teppich zu kehren, sondern offen zu 
thematisieren (siehe „Zielsetzung/Nutzen“).

Wenn dieser offene Umgang mit dem Thema Scheitern für die Teilneh-
mer des Workshops eine noch ungewohnte Erfahrung ist, hilft es, wenn 
der Moderator einige (anonymisierte) Beispiele aus seiner Beratererfah-
rung berichtet, die verdeutlichen, wie Menschen, Teams und Organisa-
tionen ganz konkret von dieser Herangehensweise profitiert haben.

Schritt 2: Informationen zum gescheiterten Teilprojekt (15 Min.)

Bevor das gescheiterte Teilprojekt bearbeitet werden kann, benötigen 
die Teilnehmer, die nicht direkt in den Prozess involviert waren, Eck-
daten und weiterführende Informationen. Dafür übergibt der Moderator 
an den Teilprojektleiter. Dieser beschreibt in den folgenden zehn bis 15 
Minuten, 

AA welche Ziele für das Teilprojekt „abteilungsübergreifende Zusam-
menarbeit“ zu Beginn definiert waren,

AA mit welchen Ressourcen das Teilprojekt ausgestattet war,
AA wie die Teammitglieder ihre Zusammenarbeit organisiert haben,
AA wie das Projekt von Beginn bis zum Ende chronologisch verlaufen ist,
AA welche wesentlichen Ereignisse den Projektverlauf beeinflusst haben,
AA welche Schwierigkeiten und Konflikte innerhalb des Teilprojekt-

teams bzw. in der Kooperation mit anderen Teilprojekten auftraten,
AA welche der definierten Ziele letztendlich erreicht wurden und wel-

che nicht.

Bei aller emotionalen Betroffenheit sollte der Teilprojektleiter vermei-
den, dass seine subjektive Bewertung zu stark in die Beschreibung 
einfließt. Auf keinen Fall sollte er Schuldfragen thematisieren. Es geht 
an dieser Stelle hauptsächlich darum, alle Teilnehmer mit den gleichen 
relevanten Sachinformationen zum Projekt zu versorgen, damit sich je-
der sein eigenes Bild vom Projektverlauf und -ergebnis machen kann.

Schritt 3: Chronologie des Scheiterns (ca. 40 Min.)

Nach den Informationen zum Teilprojekt erläutert der Moderator den 
nächsten Schritt: „Als Nächstes erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre sub-
jektiven Einschätzungen zum Projektverlauf in Kleingruppen zu diskutie-
ren und anschließend die Essenz Ihres Gesprächs zu visualisieren.“
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Der Moderator konkretisiert die Aufgabenstellung, indem er am Flip-
chart eine vorbereitete Grafi k präsentiert (siehe Abb. 1).

„Zeichnen Sie in Ihren Kleingruppen bitte gemeinsam ein Bild des ge-
scheiterten Projekts im Zeitverlauf mit High- und Lowlights – basierend 
auf dem, was Sie aus dem Input des Teilprojektleiters herausgehört bzw. 
selbst erlebt haben. Anhand der ‚Schablone‘ sehen Sie, wie der Verlauf 
eines Projektes visuell dargestellt werden kann.

Auch der Zeitpunkt und die ersten Anzeichen des Scheiterns sollen fest-
gehalten werden. Tragen Sie die bedeutsamen Ereignisse einfach auf 
Ihrer Kurve ein. Geben Sie bitte bei den Lowlights jeweils auch an, was 
Ihnen Kraft gegeben hat, diese zu überwinden. 

In die Präsentationen sollen sowohl die verschiedenen Außenperspek-
tiven der Teilnehmer anderer Teilprojekte einfl ießen als auch die jewei-
ligen Innenperspektiven der Mitglieder des Teilprojekts ,abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit‘. 

Bilden Sie hierzu bitte vier gemischte Kleingruppen, sodass Sie möglichst 
mit Kollegen zusammenkommen, mit denen Sie in Ihren Teilprojekten 
nicht zusammengearbeitet haben. Auf jeden Fall sollen sich die vier 
Teammitglieder des Teilprojekts ,abteilungsübergreifende Zusammenar-
beit‘ auf vier verschiedene Gruppen verteilen.

Für die Visualisierung stehen Ihnen Stifte, bunte Karten, Packpapier, 
Pinnwände und Flipcharts zur Verfügung. Sie haben für Diskussion und 
Visualisierung insgesamt 30 Minuten Zeit.“

Abb. 1: Visualisierter 

Projektverlauf mit High- 

und Lowlights
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Die Aufgabenstellung und Zeitangabe hat der Moderator auf einem 
zweiten Flipchart notiert und gut sichtbar im Raum positioniert.

Nachdem sich die Gruppen zusammengefunden und mit Arbeitsmate-
rialien versorgt haben, suchen sie sich Plätze, an denen sie ungestört 
kommunizieren und arbeiten können. Kurz vor Ende der 30-minütigen 
Arbeitszeit gibt der Moderator ein Zeichen, dass die Präsentationen in 
den nächsten Minuten fertiggestellt werden sollen. 

Schritt 4: Präsentation der Arbeitsergebnisse (ca. 20 Min.)

Die Kleingruppen kommen wieder im Stuhlkreis zusammen – die Teil-
nehmer einer Gruppe nehmen nebeneinander Platz. Aus systemischer 
Perspektive können so Unterschiede im Raum sichtbar gemacht wer-
den.

Nacheinander präsentieren die Kleingruppen den Verlauf des Schei-
terns so, wie sie ihn wahrgenommen haben. Dafür hat jede Gruppe 
fünf Minuten Zeit. Verständnisfragen der anderen Teilnehmer sind er-
laubt. Schuldzuweisungen, Verteidigungen oder sonstige Kommentare 
sollten hingegen unterbleiben. Der Moderator achtet konsequent auf 
die Einhaltung dieser Regeln und interveniert falls erforderlich. Nur 
so können die einzelnen Teams das Scheitern des Projektes aus ihrer 
eigenen Wahrnehmung schildern, ohne dass sich einzelne Teilnehmer 
(die in das Projekt involviert waren) abgewertet fühlen. Die Vielfalt der 
Präsentationen ermöglicht eine Vielfalt verschiedener Betrachtungsper-
spektiven.

Schritt 5: Vertiefungsrunde (ca. 35 Min.)

Nach den Präsentationen leitet der Moderator zu einer Vertiefungsrun-
de über: „Finden Sie sich bitte nochmals in den vorherigen Kleingruppen 
zusammen und diskutieren Sie folgende Fragen:

AA Was ist gut gelungen?
AA Was haben die Präsentationen bei mir ausgelöst?
AA Was ist daran für uns als Organisation typisch?

Sie haben für die Übung 30 Minuten Zeit. Sie werden die Ergebnisse 
anschließend nicht im Plenum präsentieren. Eine Visualisierung der 
Ergebnisse ist deshalb nicht zwingend erforderlich. Entscheiden Sie bitte 
selbst, ob es für Sie hilfreich ist, Ihre Gedanken auf Karten zu notieren.“

Die Aufgabenstellung mit Zeitangabe hat der Moderator zusätzlich am 
Flipchart visualisiert. 
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Die Teilnehmer verlassen den großen Stuhlkreis, begeben sich in ihre 
Kleingruppen und diskutieren die Leitfragen.

Diese Übung dient als erste lose „Sammelstelle“ und hilft bei der Struk-
turierung der Gedanken für die darauf folgende Übung. 

Schritt 6: Erarbeitung von Learnings und daraus folgenden  
Maßnahmen (ca. 30 Min.)

Die Teilnehmer versammeln sich erneut im großen Stuhlkreis. Der Mo-
derator erläutert den Fokus der folgenden Übung: „Es geht nun darum, 
die Learnings aus dem gescheiterten Projekt auf den Punkt zu bringen 
und geeignete Maßnahmen zum ‚gescheiteren‘ Scheitern zu entwickeln. 
Wir konzentrieren uns dabei auf drei unterschiedliche Perspektiven:

AA Individuum/Mitarbeiter
AA Management
AA Organisation

Wichtig ist, dass Sie Ihre Vorschläge so konkret wie möglich formulieren 
und dass diese tatsächlich in Ihrer Organisation umsetzbar sind. Orien-
tieren Sie sich bitte an folgenden Leitfragen.“ 

Der Moderator präsentiert fünf Fragen, die er am Flipchart visualisiert hat:
 

AA Was wollen wir künftig beibehalten?
AA Welche Muster erkennen wir bei uns wieder?
AA Welche Learnings können wir für die Perspektiven Individuum/Mitar-

beiter, Management bzw. Organisation ableiten?
AA Welche konkreten Maßnahmen in Bezug auf Individuum/Mitarbeiter, 

Management bzw. Organisation schlagen wir vor?
AA Was könnte dies für die künftige Arbeit in unserer Organisation be-

deuten?

„Bitte visualisieren Sie Ihre Ideen auf Flipchart oder Pinnwand.
Sie haben dafür 30 Minuten Zeit.“

Der Moderator bittet die Kleingruppen aufzustehen und sich jeweils der 
Perspektive zuzuordnen, die für die Gruppe am interessantesten ist. 
Dafür legt er drei Moderationskarten, auf denen jeweils eine Perspek-
tive vermerkt ist, auf den Boden und fordert die Gruppen auf, sich zu 
der entsprechenden Karte ihrer Wahl zu stellen. In unserem Praxisbei-
spiel gab es mehr Kleingruppen als Perspektiven, deshalb wurde eine 
Perspektive von zwei Kleingruppen getrennt voneinander bearbeitet. 
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Kurz vor Ablauf der Arbeitszeit gibt der Moderator ein Zeichen, in den 
nächsten Minuten zum Ende zu kommen.

Schritt 7: Präsentation der Arbeitsergebnisse (mindestens 30 Min.)

Die erarbeiteten Maßnahmen werden dann von den Kleingruppen im 
Plenum präsentiert. Diese Maßnahmen sind das zentrale Element der 
Workshop-Sequenz, bei dem der Praxistransfer und konkretes Handeln 
im Vordergrund stehen. Daher muss es im Anschluss an die Präsenta-
tion genügend Raum für Fragen, Anmerkungen, Reflexion und Diskus-
sion geben. Die Teilnehmer sollen die Handlungsempfehlungen in ihr 
Unternehmen, ihre Abteilung und/oder ihre persönliche Lebenswelt 
mitnehmen und umsetzen können. 

In unserem Praxisbeispiel wurden viele Ideen aus den Kleingruppen 
später im Unternehmen realisiert. Beispielsweise wurde ein Vorschlag 
der Kleingruppe „Management“ umgesetzt, künftig für alle Projekte ein 
Konzept zu möglichen Ausstiegsszenarien zu entwickeln. Diese Kon-
zepte werden von den Projektleitern bereits vor Beginn des Projekts 
entworfen und mit dem Management abgestimmt. Dafür wird ab sofort 
in den bereits institutionalisierten Kick-off-Meetings eine Stunde Zeit 
eingeplant.

Schritt 8: Abschlussrunde „Das Gute im Schlechten“ (5 Min.)

Das Tool „Gescheiter scheitern“ wird durch eine kurze Abschlussrunde 
beendet. Im großen Stuhlkreis stellt der Moderator die Frage: „Was war 
das Gute im Schlechten bei dem gescheiterten Projekt?“ Er fordert die 
Teilnehmer auf, einen Satz dazu zu sagen sowie ein Bild zu nennen, 
das ihnen zu dem gescheiterten Projekt spontan einfällt. 

In unserem Beispiel wurde vor allem die Erkenntnis gewürdigt, dass 
das gescheiterte Teilprojekt hilfreich war, um die fehlende abteilungsü-
bergreifende Teamkultur im Unternehmen in dieser Klarheit zu erken-
nen. Ein Teilnehmer verglich das Projekt mit einer nur halb zu Ende 
gebauten Brücke, die in der Luft hängt. Die Notwendigkeit, das Thema 
nochmals aktiv anzugehen und „die Brücke zu vollenden“, wurde für 
alle Beteiligten offensichtlich.

Nach dieser Runde gibt es eine Pause. Danach kann ein feierlicher 
Schlusspunkt unter das Gesamtprojekt gesetzt werden.

Am Ende der Workshop-Sequenz fotografiert der Moderator alle visua-
lisierten Ergebnisse der Sequenz „Gescheiter scheitern“ und integriert 
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diese in das Fotoprotokoll. Alle Teilnehmer erhalten die Dokumentation 
der konkreten Maßnahmen, damit sie diese auch mit anderen Mitarbei-
tern besprechen können, die nicht an der Veranstaltung teilgenommen 
haben.

Neben der routinierten Beherrschung der Moderationsbasistechnik ist 
eine systemische Grundhaltung wichtig: Die Wertschätzung für die 
Teilnehmer, Vertrauen in die Fähigkeiten der Selbststeuerungskraft von 
Gruppen und der Glaube an die Entwicklungsfähigkeit von Menschen 
und Organisationen.

Das Tool „Gescheiter scheitern“ ist herausfordernd – damit ist weniger 
das Design des Tools als das Thema selbst gemeint, das mit starker 
Emotionalität verbunden sein kann. Über Scheitern zu sprechen, ist für 
viele unangenehm. Die Teilnehmer können auf die Intervention mit Wi-
derstand reagieren. Es können sich auch Konflikte unter den Teilneh-
mern entwickeln, die durch latente Schuldzuweisungen entstehen. Der 
Moderator sollte sich dessen bewusst sein und einen guten Umgang mit 
den Emotionen finden. Konflikten sollte er aktiv entgegensteuern und 
den Teilnehmern klar vermitteln, dass es in dieser Workshop-Sequenz 
nicht um Bewertungen, sondern um eine konstruktive, lösungsorien-
tierte Herangehensweise geht.

In unserem Praxisbeispiel wurde mit den drei Perspektiven „Individuum/
Mitarbeiter“, „Management“ und „Organisation“ gearbeitet. Sind für den 
Workshop weitere Perspektiven wichtig, können diese drei Blickwinkel 
um ein oder zwei weitere Perspektiven erweitert werden (z.B. eine kon-
krete Abteilung oder die Perspektive des Projektleiters etc.). 

Noch ein Hinweis zum Design des Tools: Dieses wurde auf Basis der 
Haltung „Weniger ist meist mehr“ entwickelt, denn vollgestopfte, über-
ladene Designs verhindern Reflexion und Tiefgang – unerlässlich für 
das Thema Scheitern. Das Design zu „Gescheiter scheitern“ ist deshalb 
als Rahmen zu verstehen, der immer auch Freiräume für situativ sinn-
volle Anpassungen bietet.

Räumliche Voraussetzungen:

Es wird ein heller Raum benötigt, der groß genug für einen Stuhlkreis 
entsprechend der Teilnehmerzahl ist. Der Stuhlkreis ohne Tische signa-

Voraussetzungen/
Kenntnisse

Kommentar/
Erfahrungen

Technische Hinweise
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lisiert: Wir sind hier alle gleich wichtig, hier soll ein hierarchiefreier 
Raum entstehen und Interaktion ohne Barrieren stattfi nden können. 

Ausstattung/Materialien: 

 A Mindestens zwei Flipcharts, Moderationskoffer
 A Je nach Teilnehmerzahl drei bis fünf mit Packpapier bespannte 

Pinnwände

Vorbereitung:

Der Moderator muss sich vorab bei dem Projektleiter des gescheiterten 
Projekts über Inhalt, Ablauf und involvierte Personen sowie gegebe-
nenfalls über Konfl iktpotenzial informieren. Gleichzeitig ist es sinn-
voll, den Projektleiter im Hinblick auf dessen Part „Informationen zum 
Projekt“ umfassend zu briefen. Denn für den Erfolg der Intervention 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Workshopteilnehmer gut 
informiert werden – ohne dass seine subjektiven Einschätzungen und 
Befi ndlichkeiten den Input zu sehr überlagern.

In seiner Vorbereitung auf den Workshop (aber auch im Verlauf) sollte 
sich der Moderator immer wieder Zeit für die systemische Refl exions-
schleife nehmen, um den Ablauf hinsichtlich der Bedürfnisse der Teil-
nehmer zu analysieren und gegebenenfalls zu modifi zieren.

Zudem ist es hilfreich, die in den einzelnen Prozess-Schritten beschrie-
benen Visualisierungen vorzubereiten.

Abb. 2: Die systemische 

Schleife 
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Jetzt
einen Monat

testen

	 eine ePaper-Ausgabe Training aktuell (auch Printabo möglich)

	 Teil-Flatrate auf 5.000 Tools, Bilder, Inputs, Vertragsmuster www.trainerkoffer.de 

	 Sonderpreise auf Trainingsmedien: ca. 20 % Rabatt auf auf Bücher, Trainingskonzepte im 
Durchschnitt 70 EUR günstiger 

	 Flatrate auf das digitale Zeitschriftenarchiv: monatlich neue Beiträge, Dossiers, 
Heftausgaben

Mitgliedschaft testen

Training aktuell  
einen Monat lang testen

Ihre Mitgliedschaft im Testmonat beinhaltet:

Hat Ihnen diese Leseprobe gefallen?

https://www.managerseminare.de/Trainerbuch
http://www.trainerkoffer.de
https://www.managerseminare.de/Trainingaktuell/Abonnement/Testklimaabo
https://www.managerseminare.de/Trainingaktuell/Abonnement/Testklimaabo
https://www.managerseminare.de/Trainerbuch



